

# **COMITE DE SUIVI DES FONDS EUROPEENS EN GUADELOUPE**

**3 ET 4 JUILLET 2018, CONSEIL REGIONAL, BASSE-TERRE**

**REUNION TECHNIQUE 4 – VOLET FSE**



# PO FSE REGION 2014-2020




## ORDRE DU JOUR

- **ETAT D'AVANCEMENT DU PO VOLET FSE**
  - Niveau de programmation et perspectives
- **MODIFICATION DU PO VOLET FSE**
  - Modification du PO et du DOMO


## AVANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME FSE – IEJ AU 29/06/2018

- Montant de la maquette FSE : **82.9M€**
- **102** opérations programmées
- Montant UE : **40.6M€**
- État d'avancement : **49.04%**
- Prévisions de programmation FSE : **7,2M€**
- Montant déclaré dans appel de fonds : **12,8M€**
  
- Montant de la maquette FSE-IEJ : **7.3M€**
- **11** opérations programmées
- Montant UE : **2.5M€**
- État d'avancement : **68.57%**
- Prévisions de programmation IEJ : **777 000 €**
- Montant déclaré dans appel de fonds : **3,2M€**


## AVANCEMENT GLOBAL ET PERSPECTIVES




## AXE 9 « INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN » AVANCEMENT ET PERSPECTIVES



## AXE 10 « INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES » AVANCEMENT ET PERSPECTIVES



## AXE 11 « RENFORCER LES CAPACITÉS ADMINISTRATIVES POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE » AVANCEMENT ET PERSPECTIVES





## AXE 13

# Assistance technique FSE

- Montant maquette : **3,4M€**
- Un dossier pluriannuel d'assistance technique sera programmé en 2018

# MODIFICATION DU PO FEDER FSE -VOLET FSE (AXES 9 À 11 ET AXE 12, AT FSE)

## A NOTER

- Aucune demande de transfert de montant entre axe prioritaire n'est demandée.
- Aucune modification n'est demandée pour l'axe 12.

## MAIS

- Un cadre de performance révisé sur les valeurs non financières
- Un plan d'action matérialisé pour l'OT 11
- Des modifications de texte mineures

## AXE 9 « INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN » MODIFICATIONS

Indicateur	Initial						Modifié					
	Valeur intermédiaire 2018			Valeur cible (2023)			Valeur intermédiaire 2018			Valeur cible (2023)		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Montant certifié (M€)	/	/	9,1	/	/	82,9	/	/	9,1	/	/	82,9
Chômeurs dont CLD	1200	2 800	4 000	3 600	8 400	12 000	660	660	1 320	6 000	6 000	12 000

- Des valeurs cibles équivalentes hommes femmes
- Un alignement des indicateurs de réalisation sur les dépenses réalisées pour 2018

## AXE 10 « INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES » MODIFICATIONS

Indicateur	Initial		Modifié		
	Valeur intermédiaire 2018	Valeur cible (2023)	Valeur intermédiaire 2018		Valeur cible (2023)
	T	T	Ind	T	T
Montant certifié (M€)	4,8	8		4,8	8
Nbre CLD	700	1 177		808	1 357
Nbre inactifs	250	420	Nbre NEET		

- Un coût moyen par NEET réévalué à 5925€
- Une fusion des 2 indicateurs de réalisation

- Un programme de mise en œuvre basé sur 2 pivots:
  - Plan de formation du conseil régional de Guadeloupe
  - Appels à projets spécifiques à destination des collectivités et de leurs groupements
- Des points d'étapes clés en 2018:
  - 3 marchés notifiés d'ici à la fin 2018
  - 1 appel à projet lancé au dernier trimestre 2018
- Une révision de la cible 2023 (suite à une erreur méthodologique) : 17 840 formés

## AXE 9-10- 11 MODIFICATIONS DU PO / DOMO

- Extension dans certains cas des bénéficiaires
- Actions éligibles sur l'axe 11
- Révision du titre de l'OS 26 : non fléché de manière exclusive sur l'intercommunalité

**MERCI POUR VOTRE ATTENTION**